HAP De Limes

"Zorg voor twee projectleiders. een bij de klant,
een bij ae leverancier.”
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Twee projectleiders

Zorg voor twee projectleiders: een bij de klant, een bij
de leverancier.

We praten met Gerben Welling, bestuurder ad interim bij HAP De Limes en stuurgroeplid binnen
het ICT-project. Huisartsenpost De Limes is ontstaan uit een fusie van 2 huisartsenpostorganisaties
in de regio Zuid-Holland Noord die per 1 januari 2021 zijn samen gegaan. Het besluit om de

IT te vernieuwen was al veel eerder genomen, maar de daadwerkelijke IT-migratie vond plaats

op 8 december 2020. We blikken met Gerben terug op de periode ervoor en erna. Wat zijn zijn
ervaringen en welke tips heeft hij voor HAP's die hun IT-omgeving ook willen verSaaSen?

"Ik startte bij De Limes in augustus 2020. De fusie tussen de 2 organisaties was al in volle gang. Het

was duidelijk dat we niet met 1 van de 2 IT-omgevingen verder konden. Dus hadden we al eerder

gekozen voor een nieuwe IT-omgeving. Dat zou oorspronkelijk een combinatie van eCumulus

van RAM-IT en Citrix worden. Maar mede door de corona en het vele thuiswerken hebben we

alsnog gekozen voor eCumulus en Microsoft 365, dus een SaaS-omgeving. Je kunt gerust stellen

dat onze behoeften binnen een jaar volledig gekanteld zijn. Wie had er begin 2020 van Zoom

en Teams gehoord? Haast niemand toch? Dat is heel snel rigoureus omgeslagen. lk zie dat veel

zorgorganisaties nog angst hebben voor SaaS en het liefst alles in huis houden. Ik denk echt die

angst onterecht is en dat je de stap nu gerust kunt maken. Daarbij merk ik meteen op dat we ons
EPD en de telefonie al als SaaS-oplossingen hadden draaien.

Je hebt echt een gedetailleerd plan nodig

De migratie was in eerste instantie gepland in
november. Maar in de weken ervoor klonken

u diverse geluiden dat we er nog niet klaar voor
Onze waren. lk kreeg het “ernstige” advies om uit te
prO_jeCtmanager stellen. Er was te weinig klaar om succesvol
te kunnen migreren. Oorzaak? Bij de start
vO rmde met de ontbrak er bij ons een projectmanager en

was het projectmanagement wederzijds niet

prO_jeCtma nager van goed ingericht en op elkaar afgestemd. Je
RAM-IT een Soepel hebt echt een gedetailleerd plan nodig.

opererend team.”




HAP De Limes

Gerben Welling
Bestuurder ad interim bij HAP De Limes en stuurgroeplid
binnen het ICT-project

Ik heb toen direct een projectmanager aangesteld en ook RAM-IT heeft het projectmanagement
aan haar kant opgeschroefd. Toen hebben we de klus alsnog in 4 weken geklaard! Ik ben
ontzettend blij dat we de uitrol bewust vertraagd hebben, het proces verliep sneller en de sfeer was
veel beter. Onze projectmanager had niet eens verstand van MS365, maar dat hoeft ook niet. Hij
zorgde voor systematiek in de aanpak en vormde met de projectmanager van RAM-IT een soepel
opererend team. Alle stappen doorliepen we heel gestructureerd. Wat moet er nu gebeuren? Wat
kan er door? Wanneer moet er geéscaleerd worden? Wat zijn de deliverables? Op het oog simpele
zaken, maar als je die niet heel goed organiseert, loop je grote risico’s. Zeker als je, zoals bij ons,
dag en nacht acute zorg moet verlenen. Het is een mindset. Het systeem mag niet uit de lucht.
Denk vooraf na over de impact van het niet halen. Dat scenario moet ook klaar liggen.

Ik hecht dan ook veel waarde aan rollback scenario’s. Hoe laat zeg je “nu moet ik terug”? Als je dat
point of no return voorbij bent, ga je door, moet je door. Het gaat om je voorbereiding, je moet

in stappen vooruit denken en alles meenemen in je besluitvorming. Ik ben zeezeiler en als ik naar
Harwich oversteek, doorloop ik ook altijd dezelfde stappen en weet ik precies waar ik nog kan
omkeren of uitwijken. Ook al heb ik de oversteek al 100 keer gemaakst, ik blijf dit proces herhalen.

Uiteindelijk waren we in 3 dagen klaar met de migratie

Met een bijna militaristische aanpak hebben we het voor elkaar
gekregen. Op 8 december lag er een strak plan en we
communiceerden ook strak. Als ik één tip mag geven aan
HAP's en andere zorgorganisaties is dat je aan beide
zijden een projectmanager moet hebben. Die spreken
elkaars taal en begrijpen dat het product gewoon
niet uit de lucht kan. Uiteindelijk waren we in 3

dagen klaar met de migratie. De mensen van RAM-
IT waren aanwezig om mee te kijken, te luisteren en
te voelen hoe het ging. We hebben alles in kleine

uit de lucht. Denk na
stapjes gedaan om de risico’s zo klein mogelijk :
te houden. Werkplekken hebben we bijvoorbeeld over de ImpaCt van het

eerst voor de helft vervangen. Pas als de nieuwe niet halen."
werkplekken goed functioneerden, volgde de tweede
helft. Door alles gefaseerd te doen, kun je terugvallen
op de oude apparatuur. De wet van Murphy is ook hier
van toepassing. Je weet zeker dat er iets mis gaat, alleen
niet wat. In ons geval kregen we onverwacht problemen met

“Het is een mindset.
Het systeem mag niet

de schermen. Uiteindelijk hebben we de kabels vervangen en was
alles weer in orde. Dat bedenk je niet van tevoren.




Na 3 maanden kunnen we concluderen dat de primaire processen allemaal goed verlopen. Er is
ontzettend veel goed gegaan, maar de medewerkers op kantoor ondervinden, wisselend, nog

wel problemen. “Waar staan mijn bestanden? Hoe doe ik dit, hoe doe ik dat?” Aan de andere

kant hebben we ook veel van hen gevraagd: nieuwe hardware, nieuwe applicaties, van Citrix naar
MS Teams. Geen tussenoplossing met een traditionele fileserver, databases samengevoegd. Heel
complex allemaal. Dat brengt mij meteen bij een tweede tip: neem de tijd, stel een programma
van eisen op en zorg voor een goed adoptietraject, voor scholing en wijs super users aan. Adoptie
is meer dan train-de-trainer. Daarin hebben we ons vergist. Techniek is leuk voor de digital nerds,
maar voor gewone eindgebruikers is het gat te groot, ook in de communicatie.

Oorspronkelijk heeft adoptie en scholing ook in de offerte gestaan, begreep ik, maar dat is er

later uit geschrapt. Nu kunnen we met een gerust hart zeggen dat je dat als opdrachtgever en
leverancier nooit moet accepteren. Dit moet een inclusief onderdeel zijn van het voorstel. Heb je
er geen geld voor over? Begin er dan niet aan. Zo simpel zie ik het. Uiteindelijk draait de applicatie
pas als de gebruiker ermee kan werken. Daarom sluit ik af met een derde tip: laat je mensen
dromen wat ze geautomatiseerd willen hebben, betrek je eindgebruikers vanaf het begin, de
brainstorm, bij het migratieproces. Die investering aan de voorkant

verdien je aan de achterkant dubbel terug. En je geeft je IT-
leverancier extra input voor de zaken die morgen nog niet
kunnen, maar overmorgen wel. Zo bouw je gezamenlijk
aan een stabiele IT-omgeving die klaar is voor de
toekomst. Daar droom ik van.’

‘Excellente spoedzorg’

De missie van Huisartsenposten De Limes is het verlenen van excellente huisartsgeneeskundige -
spoedzorg aan patiénten en passanten van de bij haar aangesloten huisartsen.

huisartsenpostendelimes.nl
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Premium Cloud Service Partner voor de zorg

Wij werken al meer dan 25 jaar voor uiteenlopende zorgorganisaties. Netwerkverbindingen waren in
1993 onze basis. Dat hebben we uitgebreid naar managed ICT-services, ICT-diensten en cloud-diensten
voor werkplekken. Juist die combinatie maakt ons een Premium Cloud Service Partner voor de zorg.
Inmiddels werken wij voor ruim honderden zorgorganisaties in de care en de cure.

De mens centraal

Hoeveel techniek ook mogelijk maakt, voor echt succes is persoonlijke contact tussen beslissers,
gebruikers en wij als leverancier de voorwaarde. Wederzijds begrip en vertrouwen. De mens centraal
dus. ICT komt op de tweede plaats. Maar ook daarvoor geldt: voor mensen en door mensen.

Betrokken en betrouwbaar

Het is niet moeilijk voor ons om uw ICT op afstand te monitoren en te beheren. Zorgen dat het
makkelijk en veilig werkt en dat (eind)gebruikers hun werk goed kunnen doen. Daar zorgen we ook
voor. Maar niet op afstand. Integendeel, we zitten er bovenop, we staan naast de eindgebruiker en de
ICT-organisatie die het waar moeten maken. Betrokken en betrouwbaar. Zo zijn wij.

Onze zorgadviseurs

Oscar de Kogel
Senior Sales Consultant
06 - 10 78 63 85

odkogel@ram-it.nl

Frank van der Klaauw
Sales Consultant Healthcare

06 - 5129 87 20
fvdklaauw@rame-it.nl

Pieter Verdult

Account Manager Care
06 - 83307704
pverdult@ram-it.nl

Johan Mulder

Sales Manager Cure
06-25321277

jmulder@ram-it.nl

Marcel van der Vaart
Relatie Manager

06 - 51 64 02 07
mvdvaart@ram-it.nl

Thierry Winkelman
Account Manager Care

06 - 83 84 64 80
twinkelman@ram-it.nl
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Uw ICT-wensenlijstje

U mag het zeggen. Wij stellen geen voorwaarden
vooraf. Uw huidige ICT-landschap is geen
belemmering voor ons. We staan overal voor
open. Dat kan ook, omdat ons cloud-framework
eCumulus open en onafhankelijk is. Dus vertel ons
wat u het liefste zou willen, waar u over 5 jaar wilt
staan, of zelfs 10 jaar. Wij zijn daar ook al mee
bezig.

Wij nodigen u uit om samen verder te praten
over uw behoeften en de kansen die wij bieden.
Schroom niet: wensenlijstie@ram-it.nl. Wij zorgen
voor de rest.
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Johan Mulder

Manager Sales New Business
06 -25321277
jmulder@ram-it.nl
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{ 030-2390390
www.ram-it.nl
marketing@ram-it.nl

Ptolemaeuslaan 69
3528 BR Utrecht



